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ABSTRAK 
Makalah ini membahas algoritma penjadwalan job shop shifting bottleneck 
heuristic untuk meminimisasi makespan. Algoritma ini dilakukan dengan cara 
menjadwalkan mesin satu per satu. Algoritma ini pada dasarnya dibentuk dari 
graph yang terdiri dari simpul-simpul yang menunjukkan operasi. Graph tersebut 
dihubungkan dengan busur conjunctive yang menghubungkan operasi-operasi 
yang dikerjakan dalam job yang sama, dan busur disjunctive menghubungkan 
operasi-operasi yang dikerjakan dalam mesin yang sama. Berdasarkan hasil 
penjadwalan produksi pembuatan combination double windlass dengan 
menggunakan algoritma shifting bottleneck heuristic, diperoleh makespan 
sebesar 3.996 menit. 
 
Kata kunci: Job shop, shifting bottleneck heuristic, makespan 
 
ABSTRACT 
This paper discusses the scheduling algorithm of job shop shifting bottleneck 
heuristic for the makespan minimization. This algorithm is done by scheduling 
the machine one by one. This algorithm is essentially formed of a graph 
consisting of nodes that indicate the operation. The graph associated with 
conjunctive arcs connecting operations are done in the same job, and the 
disjunctive arcs connecting operations are performed in the same machine. 
Based on the results of scheduling the production of the combination double 
windlass by using shifting bottleneck heuristic algorithm, makespan obtained for 
3.996 minutes.  
 
Keywords: Job shop, shifting bottleneck heuristic, makespan 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengantar 
Industri manufaktur pada umumnya tidak lepas dengan kegiatan sistem produksi. Kegiatan 
sistem produksi mencakup segala aspek yang dibutuhkan oleh perusahaan dari menentukan 
jumlah produk yang akan diproduksi hingga produk tersebut selesai dikemas dan siap 
digunakan. Kegiatan sistem produksi tidak lepas dari kegiatan penjadwalan produksi seperti 
penjadwalan mesin dan penjadwalan job sehingga kegiatan produksi pada suatu perusahaan 
akan efektif dan efisien. 
 
Penjadwalan merupakan kegiatan pengalokasian sumber daya untuk melakukan pekerjaan-
pekerjaan tertentu untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu 
(Baker, 1974). Masalah penjadwalan produksi muncul karena adanya keterbatasan sumber 
daya yang dimiliki sehingga memungkinkan terjadinya penggunaan sumber yang sama pada 
saat yang bersamaan. Keterbatasan tersebut menyebabkan jadwal yang tidak sesuai, karena 
jadwal yang tidak sesuai maka yang terjadi adalah target produksi terlambat, perusahaan 
dikenai biaya penalty, ongkos produksi tinggi dan waktu penyelesaian produksi pun besar.  
 
Penelitian ini dilakukan pada divisi mesin industri dan jasa departemen sarana kapal laut PT 
PINDAD (Persero). Jenis produk yang dihasilkan bervariasi dengan jumlah permintaan yang 
berubah-ubah, tergantung dari pesanan dari konsumen. Produk yang diamati pada penelitian 
ini yaitu komponen kapal tug boat combination double windlass. Pada proses produksi 
produk combination double windlass terdapat penumpukan barang setengah jadi (work in 
process) di setiap stasiun kerjanya. Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya sumber 
daya atau mesin yang digunakan dalam pengerjaan setiap produknya sehingga sejumlah 
operasi dari beberapa job harus dikerjakan di mesin yang sama dan pada saat waktu yang 
bersamaan. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap besarnya waktu penyelesaian seluruh 
pekerjaan (job).  
 
Permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara memperbaiki jadwal produksi 
sehingga waktu penyelesaian yang didapat menjadi singkat, utilitas sumber daya menjadi 
tinggi dan produktifitas dalam produksi menjadi meningkat. Metode yang digunakan dalam 
membuat jadwal produksi tersebut ialah metode shifting bottleneck heuristic. Metode 
tersebut digunakan dengan alasan kesesuaian dengan keadaan yang terdapat dalam 
perusahaan, dimana perusahaan memiliki kriteria paralel mesin dalam menyelesaikan 
pesanan. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Pada kondisi nyata sering dijumpai penumpukan barang setengah jadi di lantai produksi, hal 
tersebut diakibatkan karena penggunaan sumber daya yang sama pada saat waktu yang 
bersamaan. Penumpukan barang setengah jadi tersebut akan mengganggu aktifitas 
kelancaran produksi dan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi produk pun lama 
sehingga pada saat pengiriman barang untuk konsumen bisa dikatakan terlambat.  Metode 
yang digunakan untuk membuat jadwal produksi menggunakan algoritma shifting bottleneck 
heuristic yang dapat meminimasi makespan. 
 
2. STUDI LITERATUR 
 
2.1 Penjadwalan Produksi 
Menurut Baker (1974), penjadwalan adalah proses pengalokasian sumber-sumber daya 
untuk melakukan sekumpulan tugas (job) dalam jangka waktu tertentu. Definisi dari Baker 
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(1974) mengandung dua arti, yaitu: 
1. Penjadwalan merupakan fungsi pengambilan keputusan, yaitu menentukan jadwal (nilai 
praktis). 
2. Penjadwalan merupakan suatu teori, yaitu sekumpulan prinsip-prinsip dasar, model-
model, teknik-teknik, dan kesimpulan-kesimpulan logis dalam proses pengambilan 
keputusan yang memberikan pengertian dalam fungsi penjadwalan (nilai konseptual).  
 
Persoalan penjadwalan timbul apabila beberapa pekerjaan akan dikerjakan secara 
bersamaan, sedangkan sumber yang dimiliki terbatas. Input dari suatu penjadwalan 
mencakup jenis dan banyaknya part yang akan diproses, urutan ketergantungan antar 
operasi, waktu proses untuk masing-masing operasi, serta fasilitas yang dibutuhkan untuk 
setiap operasi. Output dari penjadwalan meliputi dispatch list, yaitu urutan pemrosesan part 
serta waktu mulai dan selesai dari pemrosesan part (starting and completion time).  
 
2.2 Penjadwalan Sistem Produksi Job Shop 
Penjadwalan mempunyai metode yang berbeda-beda untuk setiap tipe sistem produksi 
karena setiap sistem mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. 
Demikian pula dengan sistem produksi job shop. Ciri khas persoalan job shop adalah aliran 
pekerjaan dalam shop tidak searah (non undirectional). Waktu proses dan routing dari 
sejumlah job yang akan dijadwalkan  ke dalam suatu tabel matriks yang disebut matriks 
waktu proses dan matriks routing, kemudian hasil penjadwalan digambarkan dalam Gantt 
Chart. 
Dalam permasalahan job shop,  N  job harus diproses pada M mesin dengan asumsi-asumsi 
yang ditentukan. Setiap job mempunyai beberapa operasi yang harus diproses di mesin yang 
berbeda. Oleh karena itu diperlukan pengurutan (sequencing) dari tiap operasi pada masing-
masing job, agar diperoleh performansi yang baik. Kriteria performansi yang baik sangat 
bergantung pada tujuan dan  kebijakan manajemen. Sehingga dalam penjadwalan job shop 
diperlukan input berupa jumlah job, jumlah operasi dalam tiap job, dan urutan proses 
beserta  mesin yang memprosesnya (routing). 
Dalam permasalahan job shop, N job diproses pada M mesin dengan asumsi-asumsi yang 
ditentukan. Setiap job mempunyai beberapa operasi yang harus diproses di mesin yang 
berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pengurutan (sequencing) dari tiap operasi pada 
masing-masing job agar diperoleh performasi yang baik. Kriteria performasi yang baik 
tergantung dari tujuan dan kebijakan manajemen sehingga dalam penjadwalan job shop 
diperlukan input berupa jumlah job, jumlah operasi tiap job, dan urutan proses (routing) 
beserta mesin yang memprosesnya. Routing adalah urutan tipe mesin yang diperlukan untuk 
mengerjakan suatu job, kemudian job yang akan dijadwalkan ditabulasikan ke dalam matriks 
routing. Contoh tabel matriks routing dapat dilihat pada Tabel 1. Waktu proses adalah waktu 
yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu job.  
 
Tabel 1. Matriks Routing Job Shop 
No Job 
Operasi Ke- 
1 2 3 
Job 1 M2 M1 M3 
Job 2 M3 M1 M2 
Job 3 M2 M3 M1 
Job 4 M1 M3 M2 
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Matriks waktu proses dapat dilihat pada Tabel 2.  
 
Tabel 2. Matriks Waktu Proses Job Shop 
No Job 
Operasi ke- (menit) 
1 2 3 
Job 1 2 5 8 
Job 2 1 3 4 
Job 3 3 2 4 
Job 4 4 1 2 
 
2.3 Shifting Bottleneck Heuristic 
Algoritma ini merupakan suatu metode heuristik untuk membuat jadwal produksi yang 
dapatmeminimasi makespan untuk pola aliran job shop. Algoritma ini dilakukan dengan cara 
menjadwalkan mesin satu per satu, dan mesin yang dipilih diantara mesin-mesin yang belum 
terjadwal adalah mesin yang diidentifikasi sebagai bottleneck, yaitu mesin yang mempunyai 
keterlambatan (lateness) maksimum. Algoritma shifting bottleneck heuristic ini menawarkan 
solusi yang lebih baik dari metode-metode heuristik yang didasari teknik priority dispatching. 
Metode penjadwalan algoritma shifting bottleneck ini menggunakan model directed graph 
sebagai model dasarnya. Metode ini merupakan suatu metode heuristic untuk membuat 
jadwal produksi yang dapat meminimasi makespan untuk pola aliran job shop (Pinedo & 
Chao, 1999). 
 
Metode penjadwalan algoritma shifting bottleneck ini menggunakan model directed graph 
sebagai model dasarnya. Model directed graph dapat dilihat pada Gambar 1 Berikut ini. 
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Gambar 1. Model Directed Graph  
Keterangan: 
Busur conjunctive 
--> Busur disjunctive 
 
Untuk setiap directed graph terdapat simpul yang berbobot Pij dan dua busur A dan B. 
Simpul ini identik dengan operasi (ij) untuk semua job. Busur A adalah busur conjunctive 
yang menghubungkan urutan operasi dari job yang sama. Sedangkan busur B adalah busur 
disjunctive yang menghubungkan urutan operasi yang dikerjakan pada mesin yang sama. 
Terdapat langkah-langkah perhitungan pembuatan jadwal produksi dengan menggunakan 
algoritma shifting bottleneck heuristic. Langkah-langkah perhitungan dapat dilihat pada 
Gambar 2. 
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Jenis dan jumlah mesin,  job, 
urutan proses, waktu proses, 
jumlah permintaan
Langkah 1 :
Hitung waktu proses batch
Langkah 2 :
Inisialisasi
Mo = Ø
Langkah 3 :
Buat Directed Graph G, tanpa Rij dan dij
Langkah 4 – 7 :
Hitung ready time, completion time, 
makespan maksimum, dan due date
Langkah 8 :
Buat Directed Graph G, tanpa Rij dan dij
Langkah 9 :
k = 1
Langkah 10 :
Urutkan proses operasi pada mesin yang 
meminimasi lateness seacara enumerasi
Langkah 11 :
Hitung completion time operasi
Langkah 12 :
Hitung lateness operasi
Langkah 13 :
Hitung lateness maksimum
Langkah 14 :
k = k + 1
k > M
Langkah 15 : 
Tentukan mesin bottleneck yang akan 
dijadwalkan
Ya
Tidak
A
Tidak
B
 
Gambar 2. Algoritma Shifting Bottleneck Heuristic 
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Langkah 16 :
Lmax (b) > 0
Langkah 17 :
Tentukan h sebagai mesin yang akan 
dijadwalkan
Langkah 17 :
Tentukan h = k€ {M – Mo} sebagai mesin yang 
akan dijadwalkan
Ya
Tidak
Langkah 18 :
Hitung completion time maksimum yang baru 
Cmax (Mo U h) = Cmax(Mo) + Lmax (b)
Langkah 18 :
Hitung completion time maksimum yang baru 
Cmax (Mo U h) = Cmax(Mo) 
Langkah 19 :
Mo = Mo U h
Langkah 20 :
Hubungkan busur disjunctive mesin h 
yang akan dijadwalkan pada Directed 
Graph G  tanpa Rij dan dij
Langkah 21 :
Hitung ready time dari due date dari 
Directed Graph G 
Langkah 22 :
Hubungkan busur disjunctive mesin h 
yang akan dijadwalkan pada Directed 
Graph G  dengan Rij dan dij
Langkah 23 :
Mo = M
Buat gantt chart
Jadwal Produksi
Tidak
Ya
A B
 
 
Gambar 2. Algoritma Shifting Bottleneck Heuristic (Lanjutan) 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian 
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah-langkah pemecahan masalah dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Identifikasi Metode 
Penelitian
Algoritma Shifting 
Bottleneck 
Heuristic
Penentuan Jadwal Produksi Combination 
Double Windlass Menggunakan Shifting 
Bottleneck Heuristic
Analisis Jadwal Produksi 
Combination Double 
Windlass
Kesimpulan dan Saran
Output :
Jadwal Produksi 
Combination Double 
Windlass
Identifikasi 
Masalah
Studi Literatur
- Data Jumlah Permintaan
-Data Jenis dan Jumlah Mesin yang digunakan
- Data Waktu Proses di Setiap Stasiun Kerja
- Data Urutan Proses dan Jumlah Mesin 
 
Gambar 3. Metodologi Penelitian 
 
4. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
4.1 PENGUMPULAN DATA  
Pengumpulan data menjelaskan sejarah singkat dan data umum perusahaan PT PINDAD 
(Persero) dan data-data hasil pengamatan di PT PINDAD (Persero) seperti produk yang 
diamati, data permintaan produk, data jenis dan jumlah mesin yang digunakan, data urutan 
proses operasi, data waktu proses produksi, dan data waktu setup mesin proses produksi. 
Data jenis dan jumlah mesin yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3. Sedangkan data 
waktu proses produksi dapar dilihat pada Tabel 4.  
 
Tabel 3. Data Jenis dan Jumlah Mesin yang Digunakan 
Data Jumlah Mesin yang Digunakan 
Stasiun Kerja Nama Stasiun Kerja (Mesin) Jumlah Mesin (Unit) Kode 
1 Huron  1 M1 
2 Toshiba 1 M2 
3 Vertimaster 1 M3 
Sulaiman, dkk. 
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Tabel 3. Data Jenis dan Jumlah Mesin yang Digunakan (lanjutan) 
Data Jumlah Mesin yang Digunakan 
Stasiun Kerja Nama Stasiun Kerja (Mesin) Jumlah Mesin (Unit) Kode 
4 Waldrich Sign 1 M4 
5 Wotan 1 M5 
6 Liber 1 M6 
7 Yasda 1 M7 
8 Femco 1 M8 
9 Ogawa 1 M9 
10 Bubut Konvensional 12 M10 
11 Bor Konvensional 3 M11 
12 Frais Konvensional 5 M12 
13 Gerinda 1 M13 
Total 30 
 
Tabel 4. Data Waktu Proses Produksi 
No Job Job 
Waktu Operasi (Menit) 
1 2 3 4 
1 FRAME ASSY 120       
2 MAIN SHAFT 30 2100 960 180 
3 PARALLEL A28X16X90 120 180 45 - 
4 BUSHING BLOCK 240 72 - - 
5 CABLE LIFTER CH 17.5 720 180 60 - 
6 SPACER-RD-ID75L17 30 30 - - 
7 CLUTCH ASSY-CL17-LK66 360 180 - - 
8 ROPE DRUM  240 - - - 
9 ROPE DRUM (ASSY) 960 60 - - 
10 BUSHING HOUSE-ID80L75 240 270 - - 
11 PIN NUT 120 - - - 
12 PLATE 1 30 - - - 
13 PLATE 2 120 60 - - 
14 PLATE 3 60 60 - - 
15 THREAD ROD 288 - - - 
16 RING 30 - - - 
17 PULL SHAFT  180 90 45 - 
18 SPACER 30 - - - 
19 SPACER 2 30 - - - 
20 DELTA LINK 45 - - - 
21 PARALLEL KEY-W16X145 240 360 - - 
22 WARPING END D180-ID55 60 240 - - 
23 CLUTCH BODY-LK92L110 534 45 - - 
24 THREAD ROD ASSY-TR28 324 - - - 
25 PULL SHAFT-TR28 180 100.2 45 - 
26 RING-TR28 30 - - - 
27 SPACER-TR28 30 - - - 
28 DELTA LINK-L332 45 - - - 
29 LINK PLATE-L318 30 - - - 
30 SPACER ID23L34 30 - - - 
31 PIN NUT-D50L69 120 - - - 
32 BRAKE PIN-D22L60 41.4 15 - - 
33 BRAKE PIN-D35L70 36 15 - - 
34 PIN 4 30 15 - - 
35 PIN 2 30 15 - - 
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Tabel 4. Data Waktu Proses Produksi (Lanjutan) 
No Job Job 
Waktu Operasi (Menit) 
1 2 3 4 
36 PIN 1 30 15 - - 
37 SPACER ID90L95 60 - - - 
38 SPACER RD-ID90L20 45 45 - - 
39 SPACER ID 65L10 30 - - - 
 
Data waktu setup mesin proses produksi dapat dilihat pada Tabel 5.  
 
Tabel 5. Data Waktu Setup Mesin Proses Produksi 
No Job Job 
Waktu Setup (Menit) 
1 2 3 4 
1 FRAME ASSY 24       
2 MAIN SHAFT 6 420 192 36 
3 PARALLEL A28X16X90 24 36 45 - 
4 BUSHING BLOCK 48 12 - - 
5 CABLE LIFTER CH 17.5 144 36 12 - 
6 SPACER-RD-ID75L17 6 12 - - 
7 CLUTCH ASSY-CL17-LK66 72 36 - - 
8 ROPE DRUM  24 - - - 
9 ROPE DRUM (ASSY) 192 12 - - 
10 BUSHING HOUSE-ID80L75 48 6 - - 
11 PIN NUT 24 - - - 
12 PLATE 1 6 - - - 
13 PLATE 2 24 12 - - 
14 PLATE 3 12 12 - - 
15 THREAD ROD 6 - - - 
16 RING 6 - - - 
17 PULL SHAFT  36 18 9 - 
18 SPACER 6 - - - 
19 SPACER 2 6 - - - 
20 DELTA LINK 9 - - - 
21 PARALLEL KEY-W16X145 48 72 - - 
22 WARPING END D180-ID55 12 48 - - 
23 CLUTCH BODY-LK92L110 102 9 - - 
24 THREAD ROD ASSY-TR28 66 - - - 
25 PULL SHAFT-TR28 36 19.8 9 - 
26 RING-TR28 6 - - - 
27 SPACER-TR28 6 - - - 
28 DELTA LINK-L332 9 - - - 
29 LINK PLATE-L318 6 - - - 
30 SPACER ID23L34 6 - - - 
31 PIN NUT-D50L69 24 - - - 
32 BRAKE PIN-D22L60 8.4 30 - - 
33 BRAKE PIN-D35L70 12 30 - - 
34 PIN 4 6 3 - - 
35 PIN 2 6 3 - - 
36 PIN 1 6 3 - - 
37 SPACER ID90L95 12 - - - 
38 SPACER RD-ID90L20 9 9 - - 
39 SPACER ID 65L10 6 - - - 
 
Sulaiman, dkk. 
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4.2 PENGOLAHAN DATA 
Pengoalahan data akan menjelaskan mengenai proses perhitungan dan hasil perhitungan 
dari data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Terdapat notasi-notasi perhitungan 
pembuatan jadwal produksi dengan menggunakan algoritma shifting bottleneck heuristic. 
Notasi-notasi yang digunakan adalah sebagai berikut: 
N =   jumlah job 
M  =   jumlah mesin 
J =    jumlah operasi  
i =    urutan job (i = 1, 2, 3,...,N) 
j =    urutan operasi (j = 1, 2, 3,...,J) 
k =   urutan mesin (k = 1, 2, 3,...,M) 
tij =   waktu proses job ke-i operasi ke-j 
Qi =   jumlah permintaan job ke-i 
Pij =   waktu proses batch job ke-i operasi ke-j 
Sij =   waktu set up proses batch job ke-i operasi ke-j 
MO =   himpunan mesin yang telah dijadwalkan 
Ri =   ready time job ke-i 
Rij =   ready time job ke-i operasi ke-j 
Ci =   completion time job ke-i 
Cij =   completion time job ke-i operasi ke-j 
dij =   due date job ke-i operasi ke-j 
Lij =     lateness job ke-i operasi ke-j 
G =   directed graph, pada kondisi MO = Ø 
G’ =  directed graph yang sudah dimodifikasi, pada kondisi MO ≠ Ø 
 
Pada pengolahan data dilakukan perhitungan jadwal produksi produk combination double 
windlass dengan menggunakan algoritma shifting bottleneck heuristic. Proses perhitungan 
dilakukan dengan dua kali iterasi perhitungan, pada satu iterasinya terdapat 23 langkah 
perhitungan hingga mendapatkan jadwal produksi berupa gantt chart. Pada hasil 
perhitungan didapa waktu penyelesaian produk tersebut sebesar 3996 menit. Setelah 
mengetahui hasil tersebut dilakukan perhitungan flow time setiap job, idle time atau waktu 
menganggur setiap mesin dan utilitas setiap mesin.   
 
5. ANALISIS 
Analisis terhadap hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Secara umum analisis ini 
meliputi analisis metode penjadwalan produksi yang digunakan dalam memecahkan 
masalah, analisis hasil penjadwalan, dan analisis penerapan metode penjadwalan produksi di 
perusahaan. 
 
5.1  ANALISIS METODE PENJADWALAN PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN 
ALGORITMA SHIFTING BOTTLENECK HEURISTIC 
Masalah penjadwalan produksi yang akan diselesaikan dengan menggunakan algoritma ini 
pada dasarnya dibentuk dari graph yang terdiri dari simpul-simpul yang menunjukkan 
operasi. Graph tersebut dihubungkan dengan busur conjunctive yang menghubungkan 
operasi-operasi yang dikerjakan dalam job yang sama, dan busur disjunctive 
menghubungkan operasi-operasi yang dikerjakan dalam mesin yang sama. 
    
Penjadwalan dilakukan pada job i operasi j yang dioperasikan pada suatu mesin dan 
mengalami kondisi bottleneck, yaitu mesin yang memiliki lateness maksimum diantara 
mesin-mesin lainnya. Nilai dari completion time yang telah dihasilkan selanjutnya 
dijumlahkan dengan nilai lateness maksimum pada salah satu mesin yang akan dijadwalkan, 
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dan hasil tersebut merupakan nilai dari makespan.  
 
5.2 ANALISIS HASIL PENJADWALAN 
Penjadwalan produksi menggunakan algoritma shifting bottleneck heuristic memerlukan 
data-data produksi berupa waktu proses operasi, urutan proses operasi, jumlah permintaan, 
jenis dan jumlah mesin yang digunakan. Setelah melakukan pengolahan data, diperoleh 
waktu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan (job) sebesar 3.996 menit. 
 
5.3 ANALISIS PENERAPAN METODE PENJADWALAN PRODUKSI DI PERUSAHAAN   
Berdasarkan hasil penjadwalan produksi pembuatan komponen kapal tug boat yaitu 
combination double windlass dengan menggunakan algoritma shifting bottleneck heuristic, 
diperoleh makespan sebesar 3.996 menit sedangkan hasil penjadwalan produksi dengan 
prioritas short processing time diperoleh makespan sebesar 4.320 menit. Hal ini berarti 
penjadwalan produksi dengan menggunakan algoritma shifting bottleneck heuristic 
menghasilkan makespan yang lebih kecil sehingga metode penjadwalan produksi ini bisa 
dipertimbangkan untuk diterapkan di perusahaan.     
 
 
6. KESIMPULAN 
 
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah: 
1. Pemecahan masalah yang diusulkan adalah algoritma shifting bottleneck heuristic untuk 
menyelesaikan permasalahan job shop dengan kriteria minimisasi makespan. 
2. Waktu penyelesaian produksi produk combination double windlass sebesar 3.996 menit 
lebih rendah dari waktu penyelesaian produksi dari perusahaan sebesar 4.320 menit 
dengan prioritas short processing time.  
3. Nilai Flow time yang tertinggi pada job ke 5 dengan nilai 3996 menit dengan itu nilai 
tersebut adalah nilai makespan atau waktu penyelesaian produk combination double 
windlass. Nilai idle time yang tertinggi yaitu pada mesin waldrich sign dengan waktu 
menganggur 3852 menit, sehingga utilitas mesinnya pun kecil yaitu dengan nilai 3,60%, 
sedangkan untuk utilitas tetinggi didapat pada mesin liber dengan nilai 73,87% dengan 
nilai idle time sebesar 1044 menit. 
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